

ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Н.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
KAITEN

по курсу: «ИНФОРМАТИКА»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4515

подпись, дата

Е.Ю. Сырбу

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения (ПО) в системе управления проектами Kaiten. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1. Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.
2. Разработать карточки проекта с артефактами.
3. Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

2 Описание предметной области

Предметной областью для нашего веб-проекта была выбрана тематика образования и продуктивного обучения. Мы разрабатывали сайт, предназначенный для студентов и школьников, который помогает эффективно создавать, структурировать и хранить учебные конспекты. Основная цель сайта — предоставить интуитивно понятный инструмент для оформления заметок с возможностью их категоризации и легкого доступа. Для визуализации процесса создания сайта на платформе Tilda в системе Kaiten был разработан следующий план основных этапов:

1. Регистрация на Tilda
2. Выбор шаблона
3. Разработка дизайна и подбор контента
4. Сборка сайта в Tilda
5. Анализ тематики и целевой аудитории
6. Прототипирование структуры и навигации сайта
7. Тестирование и публикация сайта

3 Последовательность выполнения работы

Было создано новое пространство «Разработка сайта» и доска «Создание сайта на Tilda». На доску добавлены и заполнены 6 карточек, соответствующих этапам проекта. Общий вид доски представлен на Рисунке 1. На доске проекта "Создание сайта на Tilda" отображены все этапы работ в виде карточек, распределенных по колонкам "Запланированные", "В работе" и "Готово". Это позволяет наглядно отслеживать прогресс по проекту.




Рисунок 1 - “Создание сайта на Tilda”

На рисунках 2-8 представлены карточки “Регистрация на Tilda”, “Выбор шаблона”, “Разработка дизайна и подбор контента”, “Сборка сайта в Tilda”, “Анализ тематики и целевой аудитории”, “Прототипирование структуры и навигации сайта”, “Тестирование и публикация сайта”. В карточке этапа прикреплена ссылка с основными шагами по созданию учетной записи на платформе Tilda, которая необходима для начала работы над сайтом-конструктором конспектов.




Рисунок 2 - “Регистрация на Tilda”

Данная карточка содержит критерии выбора шаблона: минималистичный дизайн, хорошая типографика для чтения текста, наличие структурных блоков для оформления списков и формул. Прикреплен скриншот с выбранным шаблоном.




Рисунок 3 - “Выбор шаблона”

На этом этапе команда разрабатывала дизайн-систему для конспектов: подбирала красивую цветовую гамму, оттенки для выделения ключевых моментов, создавала примеры оформления страниц сайта.




Рисунок 4 - “Разработка дизайна и подбор контента”

Карточка описывает процесс компоновки страниц сайта: создание блоков с примерами оформления различных элементов конспекта, также прикреплена ссылка на руководство по созданию сайта, ссылка на руководство по созданию сайта.




Рисунок 5 - “Сборка сайта в Tilda”

Здесь был проведен анализ потребностей студентов и школьников: какие предметы требуют конспектирования, какие оттенки заметок наиболее популярны.




Рисунок 6 - “Анализ тематики и целевой аудитории”

На скриншоте карточки показано прикрепленное изображение с прототипом, который демонстрирует логичную навигацию между разделами с примерами конспектов по разным предметам.




Рисунок 7 - “Прототипирование структуры и навигации сайта”

Финальный этап включал тестирование функционала сайта: проверку и исправление ошибок,(работы интерактивных элементов и отображения на мобильных устройствах).




Рисунок 8 - “Тестирование и публикация сайта”

На рисунке 9 представлен график выполнения в табличном виде. Представление задач в виде таблицы позволяет удобно отслеживать сроки выполнения, ответственных и статус каждой задачи.

ID	Название	Приоритет	Статус	Ответственный	Срок
55048925	Регистрация на Tilda	Готово	Готово	zh3n1	Создание сайта на Tilda
55048926	Выбор шаблона	Готово	Готово	zh3n1	Создание сайта на Tilda
55048927	Анализ тематик и целевой аудитории	Запланировано	Запланировано	zh3n1	Создание сайта на Tilda
55048928	Прототипирование структуры и навигации	Запланировано	Запланировано	zh3n1	Создание сайта на Tilda
55048929	Тестирование и публикация сайта	Запланировано	Запланировано	zh3n1	Создание сайта на Tilda
55048930	Разработка дизайна и подбор контента	В работе	В работе	zh3n1	Создание сайта на Tilda
55048931	Сборка сайта в Tilda	В работе	В работе	zh3n1	Создание сайта на Tilda

Рисунок 9 - Табличный вид

На рисунке 10 представлен график выполнения задач в Timeline-формате. Визуализация этапов проекта на временной шкале (Timeline) помогает оценить общую продолжительность работ и равномерно распределить нагрузку между участниками команды.




Рисунок 10 - Timeline-формат

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы по созданию сайта на платформе Tilda с использованием системы управления проектами Kaiten была достигнута основная цель — освоение процесса разработки веб-сайта, включая его визуализацию и организацию этапов работы. Работа позволила углубить понимание ключевых аспектов веб-разработки, а также развить навыки в использовании современных инструментов для управления проектами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальный блог Tilda Publishing – <https://tilda.cc/ru/> (06.09.25)
2. Справочный центр Tilda – <https://tilda.cc/ru/help/> (06.09.25)
3. Справочные материалы системы Kaiten – <https://help.kaiten.io/ru> (05.09.25)